

Dia	(1º) Ferramentas	(2º) Tarefas a realizar (Horário: 18:50 às 22:00)	(3º) Encontros (Data, Hora, Participantes, Motivo)	(4º) Entregas
1º dia (09/03)	Google Meet, Docs	[Todos]: Revisão da gravação do Encontro com Orientador Eliomar (ocorrido em 06/03) e alinhamento do escopo da sprint.	09/03, 19:00 - 19:30 Com: Squad 4 Motivo: Daily e planejamento inicial.	Nenhuma
2º dia (10/03)	Google Docs, WhatsApp	[Todos]: Leitura e análise dos documentos de requisitos do P.O. [Gustavo]: Estruturação inicial do documento base para o Canvas.	Sem encontros programados	Nenhuma
3º dia (11/03)	Docs, Miro, GitHub	[Gustavo e Bruno]: Elaboração do Canvas de Hipóteses. [Hyago e Matheus]: Elaboração do PBB.	11/03, 20:00 - 21:00 Com: Squad 4 + Orientador Nivaldo Motivo: Mentoria e alinhamento sobre Canvas e PBB.	Nenhuma
4º dia (12/03)	Docs, Miro, GitHub	[Todos]: Revisão conjunta do Canvas de Hipóteses e PBB. Início da elaboração do IDEF0.	Sem encontros programados	Entrega Intermediária (12/03): Documento Squad 4 - Canvas de Hipóteses.docx
5º dia (13/03)	Docs, Miro, GitHub, Meet	[Todos]: Finalização do IDEF0. [Mauricio]: Versionamento no Git e revisão final dos docs.	13/03, 19:00 - 20:00 Com: Squad 4 + P.O. Motivo: Validação das hipóteses e requisitos da semana.	Entrega Final da Sprint (13/03): - Documento do IDEF0 no Git - Todos os documentos versionados no GIT.
Dia	(1º) Ferramentas	(2º) Tarefas a realizar (Horário: 18:50 às 22:00)	(3º) Encontros (Data, Hora, Participantes, Motivo)	(4º) Entregas
1º dia (16/03)	Google Meet, Docs	[Mauricio]: Iniciar a redação do documento de Visão de Projeto. [Bruno]: Estruturar os tópicos principais e referências.	16/03, 18:50 - 19:10 Com: Squad 4 Motivo: Daily para definir metas da semana.	Nenhuma
2º dia (17/03)	Google Docs	[Todos]: Trabalho colaborativo para revisar e finalizar a Visão de Projeto. Início do esboço do PRD.	Sem encontros programados	Entrega Intermediária (17/03): Documento de Visão de Projeto
3º dia (18/03)	Google Docs	[A Definir]: Elaboração das seções principais do PRD. [A Definir]: Levantamento de regras de negócio para compor o PRD.	18/03, 19:30 - 20:30 Com: Squad 4 + Orientador Nivaldo Motivo: Feedback sobre a Visão de Projeto e direcionamento do PRD.	Nenhuma
4º dia (19/03)	Docs, GitHub	[Todos]: Revisão conjunta do PRD, refinamento de texto e formatação.	Sem encontros programados	Entrega Intermediária (19/03): Documento do PRD adicionado ao Git
5º dia (20/03)	Docs, GitHub	[Todos]: Revisão final de todos os artefatos da semana, organização de pastas e commits finais.	Sem encontros programados	Entrega Final da Sprint (20/03): Todos os documentos (Visão e PRD) consolidados e versionados no GIT.